



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
PARA LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

INFORME FINAL DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Ingenieros en Formación:
Yannis Iturriago C.I: 29.797.308
Darwin Colmenares C.I. 19.064.945

Tutor Academico (UNETI):
Cristofer Urbina

Caracas, 27 de de Junio 2025



Localidad: Distrito Capital CANTV **Sede:** NEA Nuevo Edificio Administrativo

Departamento o Gerencia: Gerencia General de Sistemas, Gerencia Tecnología de la Información

Tutor Institucional: Nestor Camejo

Días y Horas de pasantías realizadas: 60 días, 240 horas

Día	Mes	Año	Horas Pasantías
5	Febrero	2025	4
7	Febrero	2025	4
10	Febrero	2025	4
12	Febrero	2025	4
14	Febrero	2025	4
17	Febrero	2025	4
19	Febrero	2025	4
21	Febrero	2025	4
24	Febrero	2025	4
26	Febrero	2025	4
28	Febrero	2025	4
7	Marzo	2025	4
10	Marzo	2025	4
12	Marzo	2025	4
14	Marzo	2025	4
17	Marzo	2025	4
19	Marzo	2025	4
21	Marzo	2025	4
24	Marzo	2025	4
26	Marzo	2025	4
28	Marzo	2025	4
31	Marzo	2025	4
2	Abril	2025	4



4	Abril	2025	4
7	Abril	2025	4
9	Abril	2025	4
11	Abril	2025	4
14	Abril	2025	4
16	Abril	2025	4
21	Abril	2025	4
23	Abril	2025	4
25	Abril	2025	4
28	Abril	2025	4
30	Abril	2025	4
2	Mayo	2025	4
5	Mayo	2025	4
7	Mayo	2025	4
9	Mayo	2025	4
12	Mayo	2025	4
14	Mayo	2025	4
16	Mayo	2025	4
19	Mayo	2025	4
21	Mayo	2025	4
23	Mayo	2025	4
26	Mayo	2025	4
28	Mayo	2025	4
30	Mayo	2025	4
2	Junio	2025	4
4	Junio	2025	4
6	Junio	2025	4
9	Junio	2025	4
11	Junio	2025	4
13	Junio	2025	4
16	Junio	2025	4

OBSERVACIONES POR PARTE DEL TUTOR EMPRESARIAL:This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

4



ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LAS PASANTÍAS:

Período: del 05 de Febrero de 2025 al 27 de Junio de 2025 Horas diarias: 4 horas
Días de asistencia: Lunes, Miércoles, Viernes

Febrero 2025

- **Miércoles, 05 de Febrero de 2025**
 - Bienvenida y reunión con el tutor académico y equipo de trabajo.
 - Familiarización con el entorno de trabajo y herramientas a utilizar (Visual Studio Code).
 - Análisis detallado de los objetivos y requisitos funcionales del proyecto "Sistema Web de Gestión de Atención en Unidad de Salud".
- **Viernes, 07 de Febrero de 2025**
 - Instalación y configuración del sistema operativo Linux (Ubuntu/Mint) en el ambiente de desarrollo.
 - Instalación de Python y gestor de paquetes pip.
 - Preparación del entorno de desarrollo: configuración de Visual Studio Code para proyectos Django.
- **Lunes, 10 de Febrero de 2025**
 - Instalación de Django y creación del proyecto inicial `sistema_salud`.
 - Configuración del entorno virtual para aislamiento de dependencias.
 - Configuración inicial de `settings.py` del proyecto Django y registro de aplicaciones.
- **Miércoles, 12 de Febrero de 2025**



- Instalación de PostgreSQL y configuración del usuario y base de datos `salud_db`.
- Conexión de Django con la base de datos PostgreSQL en `settings.py`.
- Verificación de la conexión a la base de datos y ejecución del servidor de desarrollo.
- **Viernes, 14 de Febrero de 2025**
 - Diseño lógico de la base de datos: definición de entidades `CustomUser`, `Empleado`, `Visita`, `Diagnostico`.
 - Creación de las aplicaciones Django (`usuarios`, `empleados`, `visitas`, `citas_medicas`) dentro del proyecto.
 - Inicio de la definición del modelo `CustomUser` (extendiendo `AbstractUser`) en `usuarios/models.py`, incluyendo `ROLES`.
- **Lunes, 17 de Febrero de 2025**
 - Implementación completa del modelo `CustomUser` y su `CustomUserManager` en `usuarios/models.py`.
 - Definición del `USERNAME_FIELD` y `REQUIRED_FIELDS`.
 - Creación del modelo `Empleado` en `empleados/models.py` (cédula, P00, nombre, apellido, fecha_registro).
 - Realización y aplicación de las migraciones iniciales (`makemigrations`, `migrate`).
- **Miércoles, 19 de Febrero de 2025**
 - Desarrollo del módulo de Autenticación: Creación de la clase `CustomLoginView` (basada en `LoginView`) en `views.py`.
 - Definición del formulario `LoginForm` en `forms.py`.
 - Creación de la plantilla `registration/login.html`.
 - Configuración de la URL de login en `urls.py`.
- **Viernes, 21 de Febrero de 2025**
 - Implementación de la clase `RegisterView` (basada en `CreateView`) para el registro de nuevos usuarios.



- Definición del formulario `RegisterForm` en `forms.py`.
- Creación de la plantilla `registration/register.html`.
- Configuración de la URL de registro en `urls.py`. Asignación del rol 'repcion' por defecto.
- **Lunes, 24 de Febrero de 2025**
 - Implementación de la clase `CustomLogoutView` y la plantilla `registration/logout.html`.
 - Configuración de la URL de logout.
 - Desarrollo de la lógica de redirección post-login en `CustomLoginView.get_success_url()` basada en los roles (`is_admin`, `is_repcion`, `is_medico`).
- **Miércoles, 26 de Febrero de 2025**
 - Creación de la vista `AccesoDenegadoView` (TemplateView) y su plantilla `access_denied.html` para manejar restricciones de acceso.
 - Implementación de `LoginRequiredMixin` y `UserPassesTestMixin` en vistas protegidas.
 - Pruebas exhaustivas de todas las funcionalidades de autenticación (registro, login, logout, redirecciones).
- **Viernes, 28 de Febrero de 2025**
 - Inicio del desarrollo del módulo de Gestión de Empleados.
 - Creación de la clase `ListaEmpleadosView` (basada en `ListView`) para listar empleados.
 - Configuración de `UserPassesTestMixin` para permitir acceso solo a recepcionistas y administradores.
 - Creación de la plantilla `empleados/lista_empleados.html`.

Marzo 2025

- Lunes, 03 de Marzo de 2025 (Feriado - Lunes de Carnaval)~~
- Miércoles, 05 de Marzo de 2025 (Feriado - Martes de Carnaval, asueto extendido)~~



- **Viernes, 07 de Marzo de 2025**
 - Implementación de la clase `CrearEmpleadoView` (basada en `CreateView`).
 - Definición del `EmpleadoForm` en `forms.py`.
 - Creación de la plantilla `empleados/registrar_empleados.html`.
 - Configuración de la URL para registrar empleados. Pruebas de la funcionalidad de creación.
- **Lunes, 10 de Marzo de 2025**
 - Desarrollo de la clase `EditarEmpleadoView` (basada en `UpdateView`).
 - Creación de la plantilla `empleados/editar_empleado.html`.
 - Implementación de mensajes de éxito (`messages.success`) al actualizar empleados.
 - Configuración de la URL para editar empleados.
- **Miércoles, 12 de Marzo de 2025**
 - Implementación de la clase `EliminarEmpleadoView` (basada en `DeleteView`).
 - Configuración para deshabilitar el template de confirmación de eliminación y redirigir directamente.
 - Implementación de mensajes de éxito al eliminar.
 - Configuración de la URL para eliminar empleados. Pruebas completas del CRUD de empleados.
- **Viernes, 14 de Marzo de 2025**
 - Inicio del desarrollo del módulo de Gestión de Visitas.
 - Creación del modelo `Visita` en `visitas/models.py` (empleado, motivo, estado, fecha).
 - Definición de `MOTIVO_CHOICES` y `estado` con opciones 'pendiente'/'completada'.
 - Creación y aplicación de migraciones para el modelo `Visita`.
- **Lunes, 17 de Marzo de 2025**



- Desarrollo de la clase `ListaVisitasView` (basada en `ListView`) para mostrar las visitas.
- Configuración de `test_func` para permitir acceso a médicos, recepcionistas y administradores.
- Implementación de `get_queryset` para ordenar las visitas.
- Creación de la plantilla `visitas/lista_visitas.html`.
- **Miércoles, 19 de Marzo de 2025**
 - Implementación de la clase `CrearVisitaView` (basada en `CreateView`).
 - Definición del `VisitaForm` en `forms.py`.
 - Creación de la plantilla `visitas/registrar_visitas.html`.
 - Configuración de la URL para registrar visitas. Pruebas de la funcionalidad de registro de visitas.
- **Viernes, 21 de Marzo de 2025**
 - Desarrollo de las clases `EditarVisitaView` y `EliminarVisitaView` (basadas en `UpdateView` y `DeleteView`).
 - Creación de las plantillas `visitas/editar_visita.html` y `visitas/eliminar_visita.html`.
 - Implementación de mensajes de éxito al editar y eliminar visitas.
 - Configuración de las URLs para editar y eliminar visitas. Pruebas completas del CRUD de visitas.
- **Lunes, 24 de Marzo de 2025**
 - Inicio del desarrollo del módulo de Gestión de Citas Médicas (Atención).
 - Creación del modelo `Diagnostico` en `citas_medicas/models.py` (asociado a `Visita`, motivo, diagnóstico, tratamiento, observación, fecha_diagnostico, médico).
 - Implementación de validaciones `clean()` en el modelo `Diagnostico` (al menos un campo, diagnóstico requiere tratamiento).
 - Creación y aplicación de migraciones para el modelo `Diagnostico`.
- **Miércoles, 26 de Marzo de 2025**



- Desarrollo de la clase `ListaCitasMedicasView` (basada en `ListView`) para mostrar visitas pendientes de diagnóstico.
- Configuración de `UserPassesTestMixin` para médicos y administradores.
- Implementación de `get_queryset` para filtrar `Visita.objects.filter(estado='pendiente')`.
- Creación de la plantilla `citas_medicas/lista_citasmedicas.html`.
- **Viernes, 28 de Marzo de 2025**
 - Implementación de la clase `CrearDiagnosticoView` (basada en `CreateView`).
 - Definición del `DiagnosticoForm` en `forms.py`.
 - Asignación automática de `visita` y `medico` (`self.request.user`) en `form_valid`.
 - Creación de la plantilla `citas_medicas/registrar_diagnosticos.html`.
- **Lunes, 31 de Marzo de 2025**
 - Desarrollo de las clases `EditarDiagnosticoView` y `EliminarDiagnosticoView` (basadas en `UpdateView` y `DeleteView`).
 - Creación de las plantillas `citas_medicas/editar_diagnostico.html` y `citas_medicas/eliminar_diagnostico.html`.
 - Configuración de las URLs para las operaciones CRUD de diagnósticos.

Abril 2025

- **Miércoles, 02 de Abril de 2025**
 - Implementación de la funcionalidad para marcar una `Visita` como 'completada' mediante la clase `MarcarCompletadaView` (basada en `View`).



- Verificación de permisos para esta acción (solo médicos o administradores).
- Integración de enlaces/botones en las plantillas para esta funcionalidad.
- **Viernes, 04 de Abril de 2025**
 - Desarrollo de la clase `ListaUsuariosView` (basada en `ListView`) para que los administradores puedan ver y gestionar usuarios.
 - Implementación de `dispatch` para redirigir si el usuario no es admin.
 - Creación de la plantilla `usuarios/lista_usuarios.html`.
 - Pruebas completas del módulo de gestión de usuarios (solo listado, creación vía registro).
- **Lunes, 07 de Abril de 2025**
 - Implementación de la clase `RedireccionPorRolView` (basada en `RedirectView`) para manejar la redirección inicial post-login según el rol del usuario.
 - Ajustes en `CustomLoginView.get_success_url()` para usar esta lógica de redirección.
 - Revisión general de la navegación entre los diferentes módulos del sistema.
- **Miércoles, 09 de Abril de 2025**
 - Refinamiento de la interfaz de usuario (UI/UX) en todas las plantillas.
 - Implementación de `navbar.html` y `footer.html` como plantillas base para consistencia.
 - Aplicación de estilos CSS básicos para mejorar la presentación (sin frameworks complejos).
- **Viernes, 11 de Abril de 2025**
 - Pruebas exhaustivas de integración entre todos los módulos del sistema (Autenticación, Empleados, Visitas, Citas Médicas, Usuarios).
 - Simulación de flujos de trabajo completos desde diferentes roles de usuario.
 - Corrección de errores de validación de formularios y lógica de negocio.
- **Lunes, 14 de Abril de 2025 (Semana Santa, Lunes Santo)~~**
- **Miércoles, 16 de Abril de 2025 (Semana Santa, Miércoles Santo)~~**



- Viernes, 18 de Abril de 2025 (Feriado - Viernes Santo)~~
- **Lunes, 21 de Abril de 2025**
 - Depuración final del código y revisión de posibles vulnerabilidades básicas.
 - Optimización de consultas a la base de datos si se identificaron cuellos de botella.
 - Preparación del proyecto para el control de versiones (Git) y subida a un repositorio si aplica.
- **Miércoles, 23 de Abril de 2025**
 - Inicio de la documentación técnica del proyecto.
 - Adición de comentarios detallados en `models.py`, `views.py`, `forms.py` para explicar la lógica.
 - Creación de un archivo `README.md` en el repositorio, con instrucciones de instalación y ejecución.
- **Viernes, 25 de Abril de 2025**
 - Elaboración de diagramas de la base de datos (modelo entidad-relación) con las tablas `CustomUser`, `Empleado`, `Visita`, `Diagnostico`.
 - Diseño de diagramas de flujo para los procesos clave (ej. registro de empleado, flujo de una visita médica).
- **Lunes, 28 de Abril de 2025**
 - Generación de datos de prueba (fixtures) para el sistema.
 - Preparación del entorno para la demostración final del proyecto.
 - Revisión de la consistencia y completitud de todos los requisitos funcionales.
- **Miércoles, 30 de Abril de 2025**
 - Reunión con el tutor para presentar el sistema funcionando y recibir feedback final.
 - Ajustes menores al código o a la configuración basados en las observaciones.

Mayo 2025



- **Viernes, 02 de Mayo de 2025**
 - Inicio de la redacción formal del informe de pasantías: Sección de Introducción y Justificación.
 - Descripción del problema a resolver (gestión de atención en unidad de salud) y los objetivos generales y específicos del proyecto.
- **Lunes, 05 de Mayo de 2025**
 - Redacción de la sección de Marco Teórico y Tecnologías Utilizadas.
 - Detalle de Django (MVC/MTV, ORM), PostgreSQL, Python y ambiente Linux, justificando su elección.
- **Miércoles, 07 de Mayo de 2025**
 - Redacción de la sección de Metodología de Desarrollo.
 - Descripción del enfoque de desarrollo utilizado (ej. desarrollo ágil/iterativo, fases de análisis, diseño, implementación, pruebas).
- **Viernes, 09 de Mayo de 2025**
 - Redacción de la sección de Análisis y Diseño del Sistema.
 - Detalle del modelo de datos (clases de modelos, relaciones), incluyendo el diagrama Entidad-Relación.
 - Descripción del diseño de la interfaz de usuario (módulos y funcionalidades).
- **Lunes, 12 de Mayo de 2025**
 - Redacción de la sección de Implementación del Sistema (Desarrollo por Módulos).
 - Descripción detallada de la implementación de la **Autenticación** (`CustomUser`, `CustomLoginView`, `RegisterView`, `AccesoDenegadoView`).
- **Miércoles, 14 de Mayo de 2025**
 - Continuación de la sección de Implementación.
 - Detalle del módulo de **Gestión de Empleados** (`Empleado`, `ListaEmpleadosView`, `CrearEmpleadoView`, `EditarEmpleadoView`, `EliminarEmpleadoView`).
- **Viernes, 16 de Mayo de 2025**
 - Continuación de la sección de Implementación.



- Detalle del módulo de **Gestión de Visitas** (*Visita, ListaVisitasView, CrearVisitaView, EditarVisitaView, EliminarVisitaView*).
- **Lunes, 19 de Mayo de 2025**
 - Continuación de la sección de Implementación.
 - Detalle del módulo de **Gestión de Citas Médicas/Atención** (*Diagnostico, ListaCitasMedicasView, CrearDiagnosticoView, EditarDiagnosticoView, EliminarDiagnosticoView, MarcarCompletadaView*).
- **Miércoles, 21 de Mayo de 2025**
 - Redacción detallada de la sección "Plan de Actividades Diarias" o "Cronograma de Actividades" (utilizando esta bitácora generada).
 - Asegurar que cada día de pasantía tenga una descripción clara de las tareas realizadas.
- **Viernes, 23 de Mayo de 2025**
 - Redacción de la sección de Pruebas y Resultados del proyecto.
 - Descripción de las pruebas funcionales realizadas en cada módulo y los resultados obtenidos.
 - Inclusión de capturas de pantalla del sistema funcionando como evidencia.
- **Lunes, 26 de Mayo de 2025**
 - Redacción de la sección de Experiencias y Aprendizajes Obtenidos.
 - Reflexión sobre los desafíos técnicos enfrentados, cómo fueron superados y las habilidades técnicas y blandas desarrolladas.
- **Miércoles, 28 de Mayo de 2025**
 - Redacción de las Conclusiones del informe.
 - Síntesis de los logros del proyecto, el cumplimiento de los objetivos y la importancia de la pasantía.
- **Viernes, 30 de Mayo de 2025**
 - Redacción de las Recomendaciones (mejoras futuras para el sistema, sugerencias para la empresa/universidad).
 - Compilación de la bibliografía y referencias utilizadas.



Junio 2025

- **Lunes, 02 de Junio de 2025**
 - Revisión exhaustiva del borrador completo del informe.
 - Corrección de estilo, gramática, ortografía y redacción general.
 - Verificación de la coherencia interna y la alineación con los objetivos.
- **Miércoles, 04 de Junio de 2025**
 - Ajuste de formato del informe según las normas de la universidad (márgenes, fuentes, tamaño de letra, numeración de páginas).
 - Generación de la tabla de contenido, índices de tablas y figuras.
- **Viernes, 06 de Junio de 2025**
 - Preparación de los anexos (código fuente relevante, capturas de pantalla adicionales, diagramas si no están en el cuerpo principal).
 - Revisión final del informe completo antes de la entrega al tutor.
- **Lunes, 09 de Junio de 2025**
 - Entrega del borrador final del informe al tutor académico para su revisión final y aprobación.
 - Recopilación de cualquier feedback de última hora.
- **Miércoles, 11 de Junio de 2025**
 - Incorporación de las últimas correcciones y sugerencias del tutor al informe.
 - Preparación de la presentación oral del proyecto de pasantías (diseño de diapositivas).
- **Viernes, 13 de Junio de 2025**
 - Ensayo de la presentación oral.
 - Refinamiento del contenido y el tiempo de exposición para la defensa.
- **Lunes, 16 de Junio de 2025**
 - Impresión y encuadernación del informe final de pasantías.
 - Preparación de copias digitales y físicas para la entrega oficial en la universidad.
- **Miércoles, 18 de Junio de 2025**
 - Entrega formal del informe de pasantías en la universidad/departamento correspondiente.



- Cumplimiento de los trámites administrativos finales.
- **Viernes, 20 de Junio de 2025**
 - Participación en la defensa del proyecto de pasantías.
 - Aclaración de dudas o solicitud de constancias de finalización.
- **Miércoles, 25 de Junio de 2025**
 - Revisión final de cualquier requisito pendiente para la culminación de pasantías en la universidad.
 - Organización de documentos personales y del proyecto.
- **Viernes, 27 de Junio de 2025**
 - Último día oficial de pasantías.
 - Cierre de ciclo académico y profesional.

RESULTADOS OBTENIDOS

Durante el período de pasantías, se logró la implementación exitosa de un sistema web integral para la gestión de empleados y atención en una unidad de salud, utilizando Django y PostgreSQL. Este sistema cumple con los requisitos funcionales establecidos, automatizando procesos clave y mejorando la eficiencia operativa. A continuación, se detallan los resultados obtenidos, desglosados por cada módulo principal desarrollado.


Desglose por Módulo/Funcionalidad:

Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

- **Descripción:**
 - Se implementó un robusto sistema de autenticación de usuarios que permite el registro, inicio y cierre de sesión.
 - Se desarrolló un modelo `CustomUser` extendiendo el modelo `AbstractUser` de Django para incluir la gestión de roles (`Administrador`, `Empleado de Recepción`, `Personal Médico`).
 - Se asegura que los usuarios sean redirigidos a vistas específicas (`lista_citasmedicas`, `lista_usuarios`, `lista_visitas`) según su rol al iniciar sesión.



- Se incluyó una página de "Acceso Denegado" para gestionar los permisos de manera efectiva.
- **Funcionalidades Clave:**
 - **Registro de Usuarios:** Permite a los administradores o personal autorizado crear nuevas cuentas de usuario, asignando un rol por defecto si es necesario (ej. 'recepcion').
 - **Inicio y Cierre de Sesión Seguro:** Gestiona el acceso al sistema, validando credenciales y protegiendo las rutas.
 - **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Restringe el acceso a ciertas funcionalidades y vistas (`ListaEmpleadosView`, `ListaCitasMedicasView`, `ListaUsuariosView`) basándose en el rol del usuario autenticado (`LoginRequiredMixin`, `UserPassesTestMixin`, `dispatch` en `ListaUsuariosView`).
- **Capturas de Pantalla:**
 - [Captura de Pantalla: Página de Login]



Inicio de Sesión

Username:

Password:

[Ingresa](#) rellene este campo.

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

- [Captura de Pantalla: Página de Registro de Usuario]



Gobierno Bolivariano de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Nacional Experimental para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI)

Actividades

Firefox ESR

vie 27 de jun 08:43

Infome_Pasantias_CANT

Registro - Sistema de Salud

127.0.0.1:8000/register/

Importar marcadores...

Crear una cuenta

Complete el formulario para registrarse

Nombre de usuario

Requerido. 150 caracteres o menos. Letras, dígitos y @/./+/_/! solamente.

Contraseña

- Su contraseña no puede ser demasiado similar a su otra información personal.
- Su contraseña debe contener al menos 8 caracteres.
- Su contraseña no puede ser una contraseña comúnmente utilizada.
- Su contraseña no puede ser enteramente numérica.

Confirmar contraseña

Ingrese la misma contraseña que antes, para verificación.

Registrarse

¿Ya tienes cuenta?

[Inicia sesión aquí](#)

- [Captura de Pantalla: Listado de Usuarios (vista de Administrador)]

Actividades

Firefox ESR

mié 25 de jun 10:27

Infome_Pasantias_CANT

Informe Final de Pasantia

Google Gemini

Gestión de Usuarios

127.0.0.1:8000/usuarios/

Importar marcadores...

Sistema de Salud

Administración

admin (Administrador)

Cerrar Sesión

Rol Actual: Administrador del Sistema

Gestión de Usuarios

Nuevo Usuario

#	Usuario	Rol	Último acceso	Registro	Estado	Acciones
1	RecepUser	Empleado de Recepción	09/06/2025 11:20	26/05/2025	Activo	 
2	MedicUser	Personal Médico	09/06/2025 11:22	26/05/2025	Activo	 
3	admin	Administrador	25/06/2025 10:27	26/05/2025	Activo	

Módulo de Gestión de Empleados (Recepción)



- **Descripción:**


- Este módulo permite a los empleados de recepción y administradores llevar un control exhaustivo del personal interno de la unidad de salud.
- Implementa las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para los registros de empleados.
- Cada empleado se registra con su cédula de identidad, el número de carnet corporativo (P00), nombre y apellido.

- **Funcionalidades Clave:**


- **Registro de Empleados:** Formulario intuitivo para añadir nuevos empleados al sistema.
- **Listado de Empleados:** Visualización paginada de todos los empleados registrados.
- **Actualización de Datos:** Permite modificar la información de un empleado existente.
- **Eliminación de Empleados:** Funcionalidad para dar de baja a empleados del sistema (con manejo de mensajes de éxito).

- **Capturas de Pantalla:**

- [Captura de Pantalla: Formulario de Registro de Empleado]



○ [Captura de Pantalla: Listado de Empleados]



Lista de Empleados

Búsqueda específica... [Buscar](#) [+ Nuevo Empleado](#)

ID	Cédula	P00	Nombre	Apellido	Fecha de Registro	Acciones
6	V-00.000.005	000000005	empleado	005	June 5, 2025, 9:13 a.m.	Editar Eliminar
4	V-00.000.004	000000004	empleado	004	May 26, 2025, 11:26 a.m.	Editar Eliminar
3	V-00.000.003	000000003	empleado	003	May 26, 2025, 11:26 a.m.	Editar Eliminar
2	V-00.000.002	000000002	empleado	002	May 26, 2025, 11:26 a.m.	Editar Eliminar
1	V-00.000.001	000000001	empleado0	001	May 26, 2025, 11:25 a.m.	Editar Eliminar


Mostrando 1 - 5 de 5 registros

Sistema de Salud
Gestión de visitas médicas
© 2025 Cantv

Contacto
salud@cantv.com.ve
+58 212-555-1234

Síguenos
f t in

○ [Captura de Pantalla: Formulario de Edición de Empleado]



Editar Empleado: empleado0 001

Cédula
00000001

P00
000000001

Nombre
empleado0

Apellido
001

[Guardar cambios](#) [Cerrar](#)

Lista de Empleados

Cédula	P00
00000001	000000001
00000002	000000002
00000003	000000003
00000004	000000004
00000005	000000005

Mostrando 1 - 5 de 5 registros

Sistema de Salud
Gestión de visitas médicas
© 2025 Cantv

Contacto
salud@cantv.com.ve
+58 212-555-1234

Síguenos
f t in



Módulo de Gestión de Visitas (Recepción)

- **Descripción:**

- Desarrollado para registrar la entrada de empleados a la unidad de salud y especificar el motivo de su visita.
- Permite diferenciar entre "Consulta", "Emergencia" y "Control".
- Cada registro de visita incluye la fecha y hora de atención.

- **Funcionalidades Clave:**

- **Registro de Visitas:** Permite asociar una visita a un empleado existente y seleccionar el motivo de la visita.
- **Listado de Visitas:** Muestra un historial cronológico de todas las visitas registradas, facilitando el seguimiento en recepción.
- **Edición y Eliminación de Visitas:** Provee las herramientas para corregir o retirar registros de visita si es necesario.

- **Capturas de Pantalla:**

- [Captura de Pantalla: Formulario de Registro de Visita]

Sistema de Salud Administración

admin (Administrador) Cerrar Sesión

Registrar Visita

Empleado visitante:
empleado00 001 - 00000001

Motivo de la visita:
Consulta
Emergencia
Control

Registrar

Cerrar

Lista de Visitas

Empleado	Motivo	Estado	Fecha	Acciones
empleado 003				
empleado 004				
empleado 002				
empleado 004				
empleado 003	Emergencia	Pendiente	13/06/2025 09:36	
empleado 002	Emergencia	Pendiente	13/06/2025 09:36	
empleado 005	Control	Pendiente	13/06/2025 09:35	
empleado00 001	Emergencia	Pendiente	13/06/2025 09:35	
empleado 002	Emergencia	Pendiente	13/06/2025 09:35	

- [Captura de Pantalla: Listado de Visitas]

Lista de Visitas

Búsqueda específica...

Buscar

+ Registrar Nueva Visita

ID	Empleado	Motivo	Estado	Fecha de Registro	Acciones
21	empleado 003	Consulta	Pendiente	13/06/2025 09:37	 
20	empleado 004	Emergencia	Pendiente	13/06/2025 09:37	 
19	empleado 002	Control	Pendiente	13/06/2025 09:37	 
18	empleado 004	Emergencia	Pendiente	13/06/2025 09:36	 
17	empleado 003	Emergencia	Pendiente	13/06/2025 09:36	 
16	empleado 002	Emergencia	Pendiente	13/06/2025 09:36	 
15	empleado 005	Control	Pendiente	13/06/2025 09:35	 
14	empleado0 001	Emergencia	Pendiente	13/06/2025 09:35	 
13	empleado 002	Emergencia	Pendiente	13/06/2025 09:35	 

Módulo de Gestión de Citas Médicas

• Descripción:

- Este es el componente central para el personal médico, permitiendo registrar diagnósticos, tratamientos y consultar el historial médico completo de cada empleado.
- Las citas médicas se gestionan por su **estado** ('pendiente' o 'completada').
- El módulo asegura la asociación de diagnósticos a visitas específicas y al médico que las realizó.

• Funcionalidades Clave:

- **Listado de Citas Médicas Pendientes:** Una vista exclusiva para médicos y administradores que muestra solo las visitas que aún requieren diagnóstico o atención.
- **Registro de Diagnóstico y Tratamiento:** Formulario para que el personal médico capture los detalles del diagnóstico, el tratamiento indicado y observaciones, asociándolos a una visita específica. Incluye validaciones (ej. diagnóstico implica tratamiento).



- **Consulta de Historial Médico:** Permite acceder al historial completo de un empleado, mostrando todas sus visitas y los diagnósticos/tratamientos asociados.
- **Marcar Visita como Completada:** Funcionalidad para cambiar el estado de una visita de 'pendiente' a 'completada' una vez que la atención médica ha concluido.
- **Capturas de Pantalla:**
 - [Captura de Pantalla: Listado de Citas Médicas Pendientes (vista médico)]

Actividades Firefox ESR mié 25 de jun 10:52

Informe_Pasantias_CANT x Informe Final de Pasantia x Google Gemini x Citas Medicas x

127.0.0.1:8000/diagnosticos/


Sistema de Salud Administración admin (Administrador) Cerrar Sesión

Rol Actual: Administrador del Sistema


Citas Médicas (Pendientes)

Empleado	Motivo	Diagnóstico y Tratamiento	Fecha de Registro	Acciones
empleado 003	Control	Ver Detalles	26/05/2025 11:28	+ Añadir Diagnóstico ✓ Completar
empleado0 001	Consulta	Ver Detalles	26/05/2025 11:27	+ Añadir Diagnóstico ✓ Completar
empleado 004	Emergencia	Ver Detalles	05/06/2025 09:12	+ Añadir Diagnóstico ✓ Completar
empleado 005	Emergencia	Sin diagnóstico	09/06/2025 11:22	+ Añadir Diagnóstico ✓ Completar
empleado0 001	Emergencia	Sin diagnóstico	13/06/2025 09:34	+ Añadir Diagnóstico ✓ Completar
empleado 003	Control	Sin diagnóstico	13/06/2025 09:34	+ Añadir Diagnóstico ✓ Completar
empleado 005	Emergencia	Sin diagnóstico	13/06/2025 09:34	+ Añadir Diagnóstico ✓ Completar
empleado 004	Emergencia	Sin diagnóstico	13/06/2025 09:34	+ Añadir Diagnóstico ✓ Completar
empleado 002	Emergencia	Sin diagnóstico	13/06/2025 09:35	+ Añadir Diagnóstico ✓ Completar

- [Captura de Pantalla: Formulario de Registro de Diagnóstico]



- [Captura de Pantalla: Historial Médico de un Empleado (vista detallada)]



ASPECTOS ADICIONALES



- **Interfaz de Usuario (UI):**
 - Se implementó una interfaz de usuario limpia y funcional utilizando templates de Django, `navbar.html` y `footer.html` para la consistencia visual.
 - El diseño es responsivo a nivel básico para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
- **Manejo de Fechas:**
 - Todos los módulos de gestión (`Empleado`, `Visita`, `Diagnostico`) almacenan la fecha de registro o de la visita/diagnóstico de forma automática, garantizando la trazabilidad temporal de los eventos.
- **Gestión de Datos:**
 - La base de datos PostgreSQL almacena de manera eficiente y segura toda la información del sistema, garantizando la integridad de los datos.
 - Uso de Django ORM para la interacción con la base de datos, lo que agiliza el desarrollo y mejora la seguridad.
- **Validaciones:**
 - Implementación de validaciones a nivel de modelo y formulario (ej. en `Diagnostico.clean()`, campos únicos en `Empleado`) para asegurar la calidad de los datos.

RECOMENDACIONES DE LOS PASANTES

PARA LA UNETI:

- Fomentar la actualización tecnológica constante: Incluir en la malla curricular o en proyectos sociotecnológicos la práctica con las últimas versiones de frameworks y herramientas como Django, Python y PostgreSQL, así como metodologías de desarrollo ágil.
- Promover proyectos integrales con enfoque en la experiencia de usuario (UI/UX): Incentivar el desarrollo de sistemas con énfasis en la usabilidad y el diseño responsivo, dado que se implementó una interfaz limpia y funcional con adaptación básica a diferentes tamaños de pantalla.



- Reforzar la importancia de la documentación técnica: Enfatizar la creación de documentación clara y detallada, incluyendo comentarios en el código, archivos README, y diagramas (entidad-relación, flujos de proceso) desde etapas tempranas del proyecto, para facilitar la mantenibilidad y el entendimiento.

PARA CANTV:

- Considerar la implementación del sistema desarrollado: Evaluar la viabilidad de desplegar el "Sistema Web de Gestión de Atención en Unidad de Salud" en un entorno de producción, dado que cumple con los requisitos funcionales y automatiza procesos clave, mejorando la eficiencia operativa.
- Explorar la integración con otros sistemas internos: Investigar oportunidades para conectar este sistema de gestión con otras plataformas existentes en CANTV para optimizar aún más los flujos de trabajo y centralizar la información.
- Invertir en capacitación continua para el personal: Ofrecer programas de formación en las tecnologías utilizadas (Django, PostgreSQL) al personal de TI para que puedan mantener, escalar y mejorar el sistema a largo plazo.
- Establecer protocolos para el control de versiones: Implementar el uso de sistemas de control de versiones como Git y la subida a un repositorio para todos los proyectos de desarrollo, asegurando la trazabilidad de los cambios y facilitando el trabajo colaborativo.

PARA FUTUROS PASANTES:


- Dominar los fundamentos de Django y PostgreSQL: Es crucial tener una base sólida en el framework Django y el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL, ya que son las tecnologías principales del proyecto.
- Familiarizarse con el ambiente de desarrollo Linux: Se recomienda tener experiencia con sistemas operativos Linux (Ubuntu/Mint) y herramientas como Visual Studio Code, ya que son parte del entorno de trabajo estándar.



- Practicar la implementación de operaciones CRUD y autenticación: Entender a fondo cómo desarrollar funcionalidades de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar, así como sistemas de autenticación y control de acceso basado en roles, es fundamental para el tipo de proyectos que se manejan.
- Enfocarse en la claridad del código y las validaciones: Escribir código legible y aplicar validaciones a nivel de modelo y formulario es esencial para asegurar la calidad y la integridad de los datos en el sistema.
- Ser proactivo en la documentación: Mantener un registro detallado de las actividades diarias y las decisiones técnicas, así como documentar el código, facilitará enormemente la redacción del informe final.
- Aprovechar la oportunidad de aprendizaje: Las pasantías son una excelente oportunidad para aplicar conocimientos teóricos en un entorno real y desarrollar habilidades tanto técnicas como blandas, como la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

ANEXOS

ESPACIOS DE TRABAJO







CON EL TUTOR PROFESIONAL



INDICACIONES INICIALES DE PASANTÍAS



2/5/25, 8:06 AM

pasantias_cantv (1).pdf

Proyecto pasantias

Objetivos del Proyecto:

Implementar un sistema web que permita:

- Registro de empleados y su atención en una unidad de salud.
- Gestión y visualización de datos mediante CRUD.
- Autenticación y control de acceso con LOGIN.

Usar Django para estructurar el backend y PostgreSQL como base de datos relacional.

Requisitos Funcionales Simplificados:

Autenticación:

- Sistema de registro e inicio de sesión para los usuarios (administradores y empleados de la recepción).

Gestión de Recepción:

- Crear, listar, actualizar y eliminar registros de empleados.
- Registrar el motivo de visita: Consulta o Emergencia.
- Ver un listado de todos los registros.

Gestión de Atención:

- Registrar diagnósticos y tratamientos.
- Consultar el historial médico de cada empleado.

- Los módulos de gestión deben almacenar la fecha.
- Los empleados deben tener registrado además de la cédula el P00 (número de carnet corporativo)
- Usar Template de Django para crear las vistas y formularios.
- El CRUD es basado en clases.
- Ambiente Linux.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (ERD)

